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Durée du Projet :

Du mars 2021 au mai 2022

Source de Financement :

Fonds propres SOPAD et appui en intrants par FH

Budget Total : 350 $US

Nombre de bénéficiaires | Personnes : Total : 106, Hommes : 44 Femmes : 62
directs : Ménages : Total 15

Nombre de  béneficiaires | personnes : Total : 415, Hommes : 182 Femmes : 233
indirects :

Ménages : Total : 69

Effectif du personnel :

Engagés : homme : femmes :

Volontaires : 05 homme : 04 femmes : 01




1/ EVOLUTION DU CONTEXTE D’INTERVENTION

FAITS SAILLANTS ET IMPACT SUR LES ACTIVITES

1.1. Sécurité

Dans le groupement de MUMOSHO, la situation sécuritaire est relativement calme, aucun incident
sécuritaire signalé pendant la période de mise en ceuvre du projet. Quelques incidents mineurs liés
aux vols des cultures dans les champs par des petits inciviques, mais sans impact sur I'atteinte des
résultats du projet.

1.2. Socio-politique & économique

90% de la population du groupement de Mudusa vit de 'agriculture, comme principale source de la
nourriture et de revenu. Malheureusement la production agricole dans la zone ne permet plus aux
ménages de subvenir a leurs besoins alimentaires et non alimentaires faute de rendement. En effet,
le rendement agricole notamment du Manioc a baissé a plus 80% comparé au rendement moyen
pour les cing derniers années suite aux attaques de certaines maladies comme la Mosaique
africaine du manioc, linfertilité des sols et les variabilités climatiques. Cette situation a plongé les
ménages dans la pauvreté car aucune option alternative n’a été proposée par les gouvernants.
Projet FH visant la vulgarisation des techniques agricoles de conservation (agroécologie) et la
distribution des boutures saines de manioc résistant a la Mosaique a été salué par la population du
groupement de Mudusa, mais malheureusement le projet a été de trés courte durée et n’a pas tenu a
certains de ses engagements concernant la distribution des petits ruminants aux bénéficiaires pour
faciliter la restauration des sols agricole a I'aide des compostages.

1.3. Humanitaire & Développement

Dans ce groupement, SOPAD méne toujours ses activités Piscicoles, Apicoles et Agricoles dans le
but de lutter contre l'insécurité alimentaire, renforcer et diversifier les moyens d’existence des
ménages du groupes cibles. SOPAD appui également les groupements des femmes dans le cadre
du projet VSLA afin de leur octroyer des crédits rotatifs pour la mise en place des activités
génératrices des revenus.

La situation humanitaire des ménages dans la zone reste préoccupante suite a la forte prévalence
de la malnutrition et l'insécurité alimentaire di au manque d’emploi pour les jeunes, le taux élevé de
chémage et le mauvais rendement agricole. Le groupement est dans une phase d’'urbanisation avec
la transformation des champs agricoles en parcelles, ce qui accentuera la vulnérabilité des ménages
qui dépendaient de I'agriculture dans le futur trés proche.

4 /| PARTENARIAT

Description du partenariat en place :

Dans les groupements Mumosho et Mudusa les produits agricoles manquent souvent dans les
différents marchés du milieu pourtant les agriculteurs ne cessent d’aller quotidiennement aux
champs. Pour apreés, il été constaté que par manque d’information ni formation les agriculteurs
utilisent des techniques non appropriées n’arrivent a rien plutét qui ménent les champs vers une
grande dégradation. Notre partenariat avec FH voulant travailler ensemble et augmenter la
production agricole des bénéficiaires du projet et de la population en générale dans les dits
groupement a travers une vulgarisation des techniques agro-écologiques dans le milieu avec une
distribution des boutures saines et des bonnes semences des mais et haricot pour atteindre la
mission de la SOPAD qui est de lutter contre la pauvreté pour un développement durable.




5/ PROGRAMME

A. Enjeux / points de blocage sur le terrain :

La distribution avec un léger retard des semences par rapport au calendrier agricole dans la zone a
impacté le rendement et certains bénéficiaires n’ont pas semé 100% de la quantité des semences et
boutures regues. Le seul point de blocage était lié au non-respect de ses engagements en ce qui
concerne la distribution des petits ruminants (chévres) aux membres. Pourtant informés qu’ils
bénéficieront en plus des semences des petits ruminants pour la mise en place des compostes afin
de produire de I'engrais organique, SOPAD a été surpris a la derniére minute que ses membres ne
devraient plus bénéficier de la distribution des petits ruminants, ce qui a démotivé les membres.

B. Description des activités spécifiques en lien avec les résultats ?

Les activités suivantes ont été réalisées :

- Distribuions des boutures saines de manioc ;

- Distribution des semences haricots ;

- Distribuions des semences de mais ;

- Distribution des petits ruminants (chévres) : NON EFFECTUE pour des raison que la SOPAD
n’a pas bien compris.

C. Actions de suivi et évaluation des activités

Aprés la distribution des semences aux membres bénéficiaires du projet, un mécanisme de suivi de
proximité a été mis en place, suivi des descentes sur terrain afin de sensibiliser les bénéficiaires sur
I'utilisation de l'aide recgu, en insistant sur le fait que les semences doivent étre semées et non
consommeées. Suite a ce suivi, le taux de semi pour les haricot est de 94,6%, 73,3% pour le Mais et
94% de semi pour les bouture, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

D. Informations clés sur la mise en ceuvre des activités :

HARICOT EN KGs MAIS EN KGs BOUTURES EN ML
N° Nom e Pos Nom du BNF Qté Qté Qté
Qté | Qté Txde |[recol |Qté |Qté Txde |recol|Qté |Qtés |Txde |recol
regue | semée | semi % | tée regue | semée | semi % | tée |recue |emée | Semi% | tée
1 | OMBENI NAGAZIRE Manix 2,5 2,5 100 11 1,5 1,5 100 9,5 | 200 | 200 100 0
2 | BIHAMBA KALINDA BINA 2,5 2,5 100 10 1,5 1 66,67 5 200 | 175 | 87,5 0
3 | BARAKA BULAZE Charmante 2,5 2 80 9,5 1,5 1 66,67 3 200 | 200 100 0
4 | OMBENI RUBIBI Alfred 2,5 2,5 100 10 1,5 1,5 100 4 200 | 160 80 0
5 | KARUME NYANKIKO Daniel 2,5 2,5 100 11 1,5 1 66,67 8 200 180 90 0
6 | MUGISHO KANYWABAHIZI 2,5 2 80 9,5 1,5 1 66,67 | 45 | 200 | 200 100 0
7 | CITO CHIHYOKA Stay 2,5 2,5 100 10 1,5 1 66,67 7 200 | 200 100 0
8 | ZIHINDULA NAKABASA Victore | 2,5 2,5 100 10 1,5 1 66,67 6 200 | 150 75 0
9 | TAZIYA M'CIHTYOKA 2,5 2 80 9 1,5 1 66,67 5 200 | 200 100 0
10 | BARHALENGEHWA M'CUBIRA 2,5 2,5 100 10 1,5 1,5 100 8 200 200 100 0
11 | BARAKA CHIHIRE Bellytran 2,5 2,5 100 10,5 1,5 1 66,67 3 200 | 200 100 0
12 | FARAJA BULAZE Norbert 2,5 2,5 100 10,5 1,5 1 66,67 4 200 | 190 95 0
13 | JEANINE M'LUTUMWE 2,5 2,5 100 10 1,5 1 66,67 5 200 | 165 | 82,5 0
14 | SIFA M'CENTALE 2,5 2 80 9,75 1,5 1 66,67 | 55 | 200 | 200 100 0
15 | LUKOGO ZIHIHINDULA Justin 2,5 2,5 100 10 1,5 1 66,67 | 7,5 | 200 | 200 100 0
TOTAL 37,5 | 35,5 [94,67%|150,75| 22,5 | 16,5 [73,33%| 85 | 3000 | 2820 | 94% 0




6/ APPRENTISSAGE ET LECONS APPRISES

- Le suivi doit étre régulier pendant la mise en ceuvre d’'un projet en cours pour bien s’acquérir de
la situation et l'utilisation des semences distribuées sur terrain,

- Pour s'attendre a des bons résultats du projet, il faut respecter le calendrier agricole ce qui n’a
pas été le cas lors de la distribution des semences avec des conséquences sur l'utilisation des
semences et le rendement agricole,

- La bonne pratique des techniques agro écologues facilitent la restauration du sol et augmentent
la production agricole. Sur % ha emblavé en respectant les itinéraires techniques
agroécologiques et l'utilisation des boutures saines distribuées, le rendement a été 5 fois
meilleure que sur les parcelles n’ayant pas appliqué les techniques agroécologiques.

- Eviter des promesses non tenues, qui constitue une source de démotivation pour les
bénéficiaires.

8 /| ANNEXE/PHOTOS

Boutures et semences distribuées.



Quelques images visite des champs de Maniocs




